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Nie chcemy straci¢ dotacji

Ogrominwestycjidrogowych w naszymregionie spowodowatdrastyczny wzrost
cen ustug oferowanych przez wykonawcéw. Powiat leszczynski zmuszony
zostat do siegniecia po wypracowane w minionych latach oszczednosci.
O szczegolty kilku najwazniejszych przedsiewzie¢ poprosiliSmy staroste
leszczynskiego Jarostawa Wawrzyniaka.

- Pieé samorzadow staneto
pod sciang — na przebudowe i bu-
dowe 28 km drogi z Wijewa do we-
zla Nietazkowo na drodze ekspre-
sowej S5 musi dodatkowo wydaé
az ok. 7min z1. Co zrobicie — doto-
zycie, czy zrezygnujecie z dotacji?

- Uzyskanie dofinansowania z bu-
dzetu Unii Europejskiej byto ogrom-
nym sukcesem, ale sprawy nie zata-
twito. W przetargu wykonawcy za-
proponowali znacznie wyzsze ceny,
od tych jakie przewidywaty nasze
kosztorysy. Brakuje nam tacznie ok.
7 min z1, by méc podpisa¢ umowy
z wykonawcami.

- Inwestycja jest jedna, ale po-
dzieliliscie ja na dwie czesci - lesz-
czynska i koscianska. Moze warto
wykona¢ chocby tylko czesé lesz-
czynska?

- W czesci leszczynskiej brakuje
ok. 3,5min zt, by méc podpisa¢ umo-
Wwe z najtanszym wykonawca. Usta-
lilismy z partnerami tego projektu —
gminami Wijewo i Wtoszakowice,
ze powiat leszczynski wylozy catg
te kwote ze swego budzetu i potem
z nimi si¢ rozliczy. Aby uzyskac do-
finansowanie z budzetu UE inwe-
stycja musi zosta¢ jednak wykona-
na w catosci.

- Skad powiat wezmie dodatko-
we pieniadze?

- Od lat prowadzilismy racjo-
nalng polityke finansowa. Dobrze
przygotowalismy si¢ do pozyskania
unijnych funduszy, wiedzielismy,
ze trzeba mie¢ zgromadzony kapi-
tat na wkilad wiasny projektow. Te-
raz z tego skorzystamy.

- Czy takze powiat koscianski
i gmina Smigiel zdecyduja sie do-
lozy¢ pienigdze do wspdlnej in-
westycji?

- W gminie Smigiel ma powsta¢
nowy odcinek drogi, zaktadalismy,
ze bedzie kosztowat ok. 16 min zt.
Koscianscy partnerzy musza jednak
dotozy¢ ok. 3,5 min zt. Powodze-
nie catego projektu zalezy od nich -
bez pozytywnej decyzji nie mozemy
podpisa¢ umowy z wykonawca na-
szego odcinka, gdyz dotacje otrzy-
mamy tylko w sytuacji, kiedy zreali-
zujemy catos¢ inwestycji. Czas nas
goni, bo zakres prac jest ogromny
i musza sie one skonczy¢ do sierpnia
2018 r. Gmina Smigiel juz uchwali-
fa wyzsza kwote na inwestycje, te-

raz ruch nalezy do powiatu koscian-
skiego. Pozytywna decyzja oznacza
rozpoczecie inwestycji na poczatku
sierpnia br.

- Wartosci kosztorysowe prze-
kroczono takze przy rozstrzygnie-
ciu przetargu na budowe 14 km
sciezek rowerowych w gminach
Rydzyna, Osieczna i Lipno. lle
w tym przypadku trzeba dolozy¢?

- Ze wzgledéw spotecznych re-
zygnacja z tej inwestycji bytaby bte-
dem. Mozemy otrzymac¢ az ok. 5,5
mln zt dotacji, mieszkancy nie wyba-
czyliby nam zaniechania. Szacowa-
lismy, ze prace drogowe kosztowac
beda ok. 7 min zt. W dwoch pierw-
szych przetargach najtansze oferty
byly o ok. 2,5 min zt drozsze. Do-
piero trzeci pozwolit na zbicie ceny,
ale i tak przekracza ona kosztorys
o ok. 1,4 min zt. Jeste§my po wstep-
nych ustaleniach z gminami, w ja-
kich proporcjach samorzady dotoza
do tej inwestycji.

- Jakie miejscowosci polaczyé
maja rowerowe trakty?

- Jeden odcinek planowany jest
od Dabcza, przez Nowa Wies i Kako-
lewo w kierunku Osiecznej, a drugi
od krajowej ,,piatki” w Lipnie przez
Mérkowo do Wilkowic, gdzie pota-
czy si¢ z przebudowanymi obecnie
ulicami Dworcows i Swigciechow-
ska. W ostatnich latach $ciezki ro-
werowe w powiecie leszczynskim
budowalismy za ok. 330-350 tys. z1/
km. Ogtaszajagc w maju br. przetarg
na budowe 14 km zabezpieczylismy
po 500 tys. zi/km, ale okazato sig,
ze nawet po trzecim przetargu cena
kilometra osiggneta prawie 600 tys.
z1. Specjalisci méwig, ze wykonaw-
cy odrabiaja straty z 2016 r., Kiedy
to proponowali ceny o ok. 30 proc.
nizsze od kosztorysow. Obecnie wy-
konawcy wykorzystuja podbramko-
wa sytuacje samorzadéw. Ogrom ro-
b6t dotowanych z funduszy unijnych
i wykonywanych w tym samym cza-
sie powoduje, ze wykonawcy dyk-
tuja nam swoje warunki finansowe.

- Powiat wykonuje takze warta
4,8 min zt przebudowe ulic Dwor-
cowej i Swieciechowskiej w Wilko-
wicach. Kiedy przywrG4cona zosta-
nie pelna przejezdnosé przez wies?

- Pierwsze dwa odcinki inwesty-
cji zostang zakonczone w sierpniu
br., aby planowany na 19 i 20 dzien

tego miesigca Festiwal Starych Cig-
gnikéw i Maszyn Rolniczych, przy-
ciggajacy zwykle kilkunastotysiecz-
na publicznos¢, mogt odby¢ si¢ bez
utrudnien. Po festiwalu kontynuowa-
na bedzie budowa dwaéch pozosta-
tych odcinkéw. Zakonczenie catej in-
westycji planowane bedzie do kon-
ca pazdziernika. Trwa rowniez prze-
budowa drogi Garzyn-Gérzno i nie-
bawem rozpocznie si¢ tam budo-
wa $ciezki rowerowej. Wykonaw-
ca ma termin do konca wrzesnia,
ale moze uda si¢ zakonczy¢ budo-
we 0 miesigc wczesniej, do corocz-
nego rajdu rowerowego im. Zdzista-
wa Adamczaka.

- Od dwoch lat czesé robot dro-
gowych powiat wykonuje wia-
snymi sitami. Czy ten system sie
sprawdza?

- Dzigki funkcjonowaniu naszej
wiasnej brygady drogowej wiele
remontéw drég wykonujemy bar-
dzo matym kosztem. W ub.r. bry-
gada poszerzyta droge powiatowa
z Bukowca Gérnego do Machci-
na oraz od cmentarza w Gotanicach
do Krzycka Matego. W tym roku
na krétszych odcinkach wyremonto-
wana zostata droga Osieczna - Lipno,
odcinek w Zakowie, a obecnie pra-
ce prowadzone sa na drodze Popo-
wo Wonieskie - Witostaw.

Rozmawiat Jacek Kuik
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a Starosta leszczynski
Jarostaw Wawrzyniak.
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Urzad Miejski w Krobi
ul. Plac T. Kosciuszki 3 63-840 Krobia,
sala Przemysta Il - Wyspa Kasztelarska

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
sala nr 18 (pierwsze pietro budynku)

Urzad Miejski w Rawiczu
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21
salka nr 101 (pierwsze pietro budynku)
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